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Kunde Aufgabe Bedarf gesamt]| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
in Std. Anzahl Wochen |Std/KwW |Std/Kw|Std/KwW |Std/KW|Std/KW|Std/Kw|Std /KW |5td/KW|Std /KW |Std /KW
GDM Pelletsilobefullung 7 X X X X X X X
1000 142,86 | 142,86 | 142,86 | 142,86 | 142,86 | 142,86 | 142,36
ABC Pelletierung 10 X X X X X X X X X X
1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Verfiigbare Kapazitat
Auslastung
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